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TUOTANNON TEHOSTAMINEN 
Opinnäytetyön tehtävänä on selvittää Vahterus Oy:lle heidän kehittelemänsä 
levylämmönsiirtimen valmistuksen loppuvaiheilla tapahtuvan pakan ja vaipan kohtaamisesta 
koituvia ongelmia. Työnä on kahden toimipisteen välisen tuotannon tehostamista, kun kyseiset 
pakka ja vaippa kohtaavat. Työssä perehdytään ongelmakohtiin, jotka hidastavat 
levylämmönsiirtimen valmistusta. Tavoitteena on löytää jokin toimiva ratkaisu kokoonpanon 
loppuvaiheiden ongelmiin teoriatasolla, sekä ehdotuksia ongelmien ratkaisuun. 
Levylämmönsiirtimien kysyntä kasvaa maailmalla koko ajan, toisin sanoen Vahterus joutuu 
kehittämään tuotantoa kysynnän kasvaessa. Opinnäytetyössä esille tulevat ongelmat voivat olla 
viikoittaisia, joten niistä olisi hyvä päästä eroon tai ainakin niitä tulisi saada vähennettyä. 
Ongelmia tuottavat kuormitus, asiakas (jossakin määrin), tavarantoimittajat, tuotanto sekä 
tuotannonohjausjärjestelmä. Työssä kerrotaan myös ehdotuksia ongelmien korjaukseen. 
Ongelmien ratkaisemiseen voi auttaa pienikin työtavan muutos, mutta isompia ratkaisuja 
joudutaan tekemään esimerkiksi uuden tuotannonohjausjärjestelmän kohdalla, joka on nyt jo 
hyvin ajankohtainen aihe. 
Tutkimusmenetelminä ongelmien parannusehdotuksiin työssä käytettiin työntekijöiden 
haastatteluja, kirjastosta löytyviä kirjoja sekä internetiä. Työssä esille tulevien 
parannusehdotusten kohdalla Vahteruksessa joudutaan miettimään, ovatko ne ajankohtaisia 
esimerkiksi kustannusten takia, vai siirretäänkö ne johonkin myöhäisempään ajankohtaan. 
Kaikkia ongelmia ei tarvitse korjata kerralla, kuitenkin ongelmakohdat pyritään korjaamaan 
tarpeen mukaan. 
Jotta tuloksia pystytään hyödyntämään, jonkintasoista seurantaa on hyvä pitää yllä. 
Seurannassa huomataankin, että korjaukset eivät ole toivotun laisia, voidaan niitä muuttaa tai 
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ENHANCING OF THE PRODUCTION 
The task of my thesis is to examine for Vahterus Ltd the problems that occur during the final 
stages of the production of the Plate & Shell Heat Exchanger that they have developed, where 
the shell and the plate encounter. The task is to enhance the production between two branches, 
when the shell and the plate in question encounter. In the thesis I get acquainted with the 
problems that slow down the production of the Plate & Shell Heat Exchanger. My goal is to find 
a working solution for the assembly´s final stages on theoretical level, and some suggestions for 
solving the problems. The demand for plate and shell heat exchangers increases all over the 
world all the time, in other words, Vahterus has to develop the production as the demand grows. 
The problems that occur in the thesis can occur in the production on a weekly basis, so it would 
be good to get rid of them or at least decrease them.  
The problems are caused by burden, the client (in some amounts), the supplier, the production 
and the production control system. In my work, I’m also going to tell some suggestions to solve 
the problems. A small change in one’s working habits’ can help in the problem solving, but big-
ger decisions  have to be made for example with a new production control system, that is al-
ready a very current matter.  
For research method in the thesis were used interviews off the employees, books found in the 
library and the internet. The betterment suggestions that occur in the thesis, Vahterus will have 
to weigh if they’re a current matter considering the expenses, or should they be postponed for 
later. All the problems don’t have to be fixed at once, although the problems are pursued to be 
fixed on demand.  
In order to benefit from the results, some form of monitoring is advisable to maintain. In the 
monitoring one will find out that if the fixes are not as wished, they can be changed, or they can 
even return to the previous customs. 
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1 JOHDANTO 
Insinöörityö tarkoituksena on luoda Vahterus Oy:lle kokonaisvaltainen kuva tuo-
tannon ongelmista, keskittyen tuotannon loppupäähän pakan ja vaipan kohtaa-
miseen, sekä kehitellä joitakin ideoita näiden ongelmien ratkaisuun. Vahterus 
toimii kahdessa toimipisteessä, joista toisessa tehdään levylämmönsiirtimien 
pakat ja toisessa vaipat, joten työnä on kahden toimipisteen välisen tuotannon 
tehostamista.. Kokoonpanossa tapahtuva pakan ja vaipan kohtaaminen tuottaa 
Vahterukselle ongelmia. On erinäisiä tekijöitä jotka aiheuttavat nämä ongelmat, 
joten työssä perehdytään näihin ongelmakohtiin. Työ tavoitteena on löytää on-
gelmakohtiin jokin toimiva ratkaisu teoriatasolla, tai ainakin löytää ehdotuksia 
ongelmien ratkaisuun. Ongelmia on monia, niin pieniä kuin isojakin, kaikkia ei 
pysty hetkessä korjaamaan, vaan joihinkin ongelmiin menee aikaa, ja näihin 
aikaa vieviin tarvitaan lisäperehdytystä. Osa näistä ongelmista voidaan korjata 
työtavan muutoksella niin, että työn laatu ei kärsi. Aineistoina työssä käytettiin 
koulun kirjastosta lainattuja aiheeseen liittyviä kirjoja sekä suurimmaksi osaksi 
työntekijöiltä saatua palautetta ongelmista sekä parannusehdotuksia.  
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2 VAHTERUS OY 
Vahterus Oy on Varsinaissuomalainen Kalannista kotoisin oleva, levylämmön-
siirtimiä valmistava yritys. Yritys on tunnettu edelläkävijänä, sekä innovatiivi-
suudestaan lämmönsiirrintekniikassa, näitä tuotteita on jo yli 50 maassa. Vahte-
rus on perheyritys, joka työllistää nykyään yli 200 henkeä, tytäryhtiöitä löytyy 
Amerikasta, Englannista, Saksasta ja Kiinasta. 
Toimitusjohtaja Mauri Kontu perusti Vahteruksen 1990, ja siitä asti yritys on 
pyrkinyt kasvamaan, ja nykyään Vahterus on yksi maailman johtavia levyläm-
mönsiirrinvalmistajia, joka on tunnettu vahvasta kehitystyöstään siirtimien paris-
sa. 
Vahterus Oy on tunnettu maailmalla siitä, että se tuo jatkuvasti maailman mark-
kinoille uusia tuotteita ja teknologisia uudistuksia. Nämä ovat tuotekehityksen 
ansiota, ja tähän Vahterus on panostanut todella vahvasti. Panostamalla tuote-
kehitykseen, automatisoituun tuotantoteknologiaan, tuotannon suunnitteluun 
sekä sovellusosaamiseen on saatu tuotteista innovatiivisia sekä korkea laatui-
sia. (Vahterus 2013a.) 
2.1 Levylämmönsiirrin 
Vahteruksen levylämmönsiirtimet ovat loppujenlopuksi suhteellisen yksinkertai-
sia. Ulkokuorta sanotaan vaipaksi, joka on muodoltaan putkimainen, vaipan si-
sällä on pyöreiden levyjen muodostama täysin hitsattu pakka. Pakkaan johde-
taan lauhduttavaa ainetta, esimerkiksi vettä, joka viilentää putkistoissa kulkevan 
aineen, esimerkiksi öljyn.  
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2.1.1 Plate & Shell 
Vahteruksen Plate & Shell-levylämmönsiirrin (PSHE) (ks. kuva 1) on siirrintek-
niikan edelläkävijä pienessä koossa, siirrin on Vahteruksen itse kehittelemä. 
Siirrin sisältää hitsatun levypakan sekä levypakan ympäröivän vahvan vaippa-
rakenteen. Vahterus valmistaa kahdeksaa erikokoista levylämmönsiirrintä. Ko-
koja ovat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ja 14. Nämä numerot tarkoittavat pakan halkaisijaa, 
esimerkiksi koko 3 on 300 mm eli 30 cm. 
Plate & Shell-levylämmönsiirrin on suunniteltu sietämään ja kestämään korkeita 
paineita sekä lämpötiloja, jossa se onnistuu pyöreän ja täysin hitsatun raken-
teen ansiosta. Siirrinkoko on todella kompakti, ja koon ansiosta se vähentää 
asennus-, huolto- ja käyttökustannuksia, nämä taas säästävät energiaa ja ym-
päristöä. Tuotteen hyvä lämmönsiirtokyky on hyvän suunnittelun ansiosta. Käy-
tännön testeissä sekä mittauksissa siirtimien levyjen välisen pyörrevirran hyöty-
suhde on saatu erittäin hyväksi. (Vahterus 2013b.) 
 




TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Paavo Heikkilä 
3 TYÖN KUVAUS 
Jotta yrityksen tuotannon tehostaminen onnistuisi, pitää saada jonkinlainen pin-
taraapaisu lämmönsiirtimien valmistuksesta. Työtä varten pitää haastatella yri-
tyksen työntekijöitä, jotta saisi yksityiskohtaisemman kuvan työn ongelmista, 
hyvistä ja huonoista puolista sekä ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi. 
3.1 Lähtökohdat työlle 
Levylämmönsiirtimien kysyntä kasvaa kokoajan ja Vahterus pyrkii vastaamaan 
tähän kysyntään, joten tuotantoa täytyy kehittää kysynnän kasvaessa. Nykyinen 
tuotanto tuottaa jossakin kohdin ongelmia ja hidastumista, jonka vuoksi ongel-
makohdat pyritään korjaamaan tarpeen mukaan. 
’’Yrityksen isoimmat tuotantostrategiset päätökset koskevat koko teollisuusyri-
tyksen henkilöstöä, yrityksen ylimmästä johtoryhmästä aina tuotannon suoritta-
vaan tasoon asti.’’ (Heikkilä & Ketokivi 2013, 44.) Tätä lainausta silmällä pitäen 
vahteruslaisten pitää miettiä, kuinka isoja tuotantoon liittyviä satsauksia voidaan 
ja pystytään tekemään. 
3.2 Ongelmat 
Vahteruksella on Kalannissa kahdessa osoitteessa Pruukintiellä ja Valintiellä 
tuotantoa. Pruukintiellä sijaitsee ohutlevypuoli, jossa valmistetaan lämmönsiirti-
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’’Teollisten yritysten kansainvälisen kasvun seurauksena tehtävien hajaantumi-
nen maantieteellisesti eri paikkoihin lisääntyy. Tuotantojärjestelmien kannalta 
tämä merkitsee muun muassa sitä, että tuotantoyksiköiden roolit on määritettä-
vä ja toimintojen välistä yhteistyötä pohdittava.’’ (Heikkilä & Ketokivi 2013, 147.) 
Haastattelin yrityksen kuormituksesta vastaavaa työntekijää, ohutlevypuolen ja 
vaippapuolen työnjohtajaa. Näiden haastattelujen pohjalta sain suhteellisen kat-
tavan selvityksen ongelmista.  
Työn tavoitteena on löytää ongelmanratkaisuun juurisyyn analyysi, jonka avulla 
selvitetään tapahtuman välittömät syyt, sekä tapahtuman syntyyn oleellisesti 
vaikuttavat tekijät. Tapahtumien juurisyiden selvittäminen on tärkeää puutteiden 
korjaamiseksi ja tapahtumien toistumisen estämiseksi. (Leaniksi 2014.) 
Yleisesti ottaen kaikilla on tiedossa, että huolimattomuus on ongelma, jota löy-
tyy kaikkialta ja se on usein inhimillistä. Kova kiire aiheuttaa pitkällä aikavälillä 
pakostakin joitakin huolimattomuusvirheitä tai työtapaturmia. Kiirettä vain pitäisi 
saada vähennettyä, niin huolimattomuuttakin olisi vähemmän. 
3.2.1 Kuormitus 
Kuormitus tarkoittaa, että yritys saa tilauksen uudesta levylämmönsiirtimestä. 
Kuormituksesta vastaava henkilö kuormittaa eli aikatauluttaa työn. ’’Valmistuk-
sen operatiivisessa ajoituksessa tarvitaan tuotetiedot eli kuormitustiedot: 
 tuotteen valmistuksen läpäisyaika 
 osavalmistuksen läpäisyaika 
 valmistusajat valmistusyksiköittäin 
 standardieräkoot (tavoite on yhden tuotteen osat).’’ 
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Kuormitus antaa työn suunnitteluun, joka suunnittelee asiakkaalle räätälöidyn 
levylämmönsiirtimen. Työstä tehdään tarvittavat piirustukset sekä osaluettelot. 
Suunnittelu antaa tämän jälkeen edellä mainitut dokumentit takaisin kuormituk-
sesta vastaavalle henkilölle. Tämän jälkeen lähetetään dokumentit asiakkaalle, 
joka hyväksyy tai hylkää ne. Hyväksymisessä voi vierähtää jokunen tovi, ja il-
man asiakkaan hyväksyntää ei voida jatkaa siirtimen valmistusta. 
Saatuaan hyväksynnän, piirustukset sekä osaluettelot lähetetään ostopuolen 
henkilöstölle. Ostopuolen henkilöstö tarkistaa varastoista, onko materiaalia siir-
timen valmistukseen, jos ei ole, he tilaavat materiaalia lisää. Materiaalien saa-
vuttua varastoon aloitetaan tuotannon puolella pakan ja vaipan valmistus. 
Ensimmäisenä ongelmana tässä on se, että piirustusten ja osaluetteloiden siir-
tyminen paikasta toiseen voi viedä aikaa. Tiedot voivat jämähtää esimerkiksi 
suunnitteluun tai myynnin pöydälle, jos näissä on kova kiire. Vahteruksella on 
käytössä M-Files-niminen tietokoneohjelmisto. Ohjelmiston avulla pystytään 
siirtämään tiedostoja sisäverkon kautta, mutta minulle kerrottiin, että lisäämällä 
uusia tiedostoja, joudutaan paperiversiot skannaamaan tiedostoversioiksi. 
Levylämmönsiirtimen valmistuminen alusta loppuun, eli siitä kun asiakas tilaa 
tuotteen siirtimen valmistumiseen, vie keskimäärin kahdeksan viikkoa. Tämä 
kahdeksan viikkoa koostuu nyt neljästä viikosta tiedostojen siirtymisestä toimis-
topöydältä toimistopöydälle ja toiset neljä viikkoa tuotannossa. Tavoitteena olisi 
saada läpimenoajaksi seitsemän viikkoa, toimistotyön kestämään kolme viikkoa, 
joten tuotantoon jäisi neljä viikkoa. ’’Lyhyt läpäisyaika on indikaattori hyvin toi-
mivasta, joustavasta ja tehokkaasta tuotannonohjausjärjestelmästä.’’ (Lapin-
leimu, I., Kauppinen. V. & Torvinen. S. 1997, 55.) Jos tuotannon puolelle saa-
taisiin viikko lisäaikaa, vähentyisi kiire, ja samalla kiireen mukana poistuisi vir-
heet. ’’Valmistuksen läpäisyaika tuotannossa riippuu ensisijaisesti vaiheketjujen 
pituudesta ja jossain määrin eräkoosta.’’ (Lapinleimu, I., Kauppinen. V. & Torvi-
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Toisena ongelmana on dokumenttien (piirustukset, osaluettelot) tulkitseminen. 
Osaluetteloiden yhteydessä on myös työkortti, josta selviää päivämäärä, jolloin 
kyseisen työvaiheen pitäisi olla valmis, sekä koko lämmönsiirtimen valmistumis-
viikko. Nämä päivämäärät tuottavat ongelmia yritykselle, koska jos esimerkiksi 
materiaalin toimituksessa on ollut ongelmia, niin pakostakin valmistumisviikko 
lykkääntyy. Tätä lykkääntynyttä valmistumisviikkoa ei pysty muuttamaan siirti-
men alkuperäisestä työkortista. 
Nämä korjaukset pystytään tekemään tietokannassa olevaan viikkolistaan, sekä 
Excel-taulukkoon (kuormitustauluko), josta selviää myös työvaiheet. Työntekijä 
valitsee näiden alkuperäisten listojen perusteella tehtävän työn, ja jos listasta on 
toimitusviikko vaihtunut monen viikon päähän, niin näiden viikkojen väliin mah-
tuu monta muuta kiireellisempää työtä. Työntekijä, joka on saanut oman osuu-
tensa valmiiksi tästä siirtimestä (jonka toimitus on siirtynyt viikkojen päähän), 
siirtää keskeneräisen tuotteen eteenpäin. Jos seuraavassa työvaiheessa on 
jonoa, keskeneräinen tuote jää odottamaan tuotantoon. Tämä vie turhaa tilaa 
tuotannossa, koska sitä ei tarvita vielä moneen viikkoon. Lyhyesti sanottuna 
ongelmana on alkuperäisen dokumentin tulkitseminen, vaikka pitäisi selvittää 
tietokannasta, milloin pakan pitäisi olla valmis. 
3.2.2 Asiakas 
Asiakaskin voi omalla toiminnallaan aiheuttaa levylämmönsiirtimien viivästymis-
tä. Edellisessä luvussa kerrottiin, että asiakkaan pitää hyväksyä siirtimen piirus-
tukset ennen kuin työtä voidaan jatkaa. Tässä voi vierähtää päiviä tai viikkoja 
asiakkaan kiireen tai unohduksen takia, jolloin pakostakin toimitusviikko lyk-
kääntyy. 
On myös käynyt niin, että työ on saatu jo siihen vaiheeseen, että piirustukset 
ovat valmiita, tavaraa on varastossa, siirtimen tekeminen on aloitettu, ja aika-
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Asiakkaalta tulee yllättäen siirtimeen uudet kriteerit, joka pysäyttää siirtimen 
valmistuksen, ja työ voi alkaa pahimmillaan täysin alusta. Piirustukset tehdään 
uudestaan, varastossa on väärää tavaraa, jota asiakas ei kelpuuta siirtimeen, 
sekä aloitettu siirrin menee roskiin. Tämäkin tuo lisäviikkoja siirtimen toimituk-
seen. 
Nämä ongelmat ovat sellaisia, että niihin ei oikein voi millään lailla varautua eikä 
puuttua, on vain sopeuduttava tilanteeseen. Asiakkaat yleensä haluavat yrityk-
seltä tuotteen mahdollisimman pian, joten yritys joutuu noudattamaan JIT-
menetelmää. ’’JIT (Just In Time) menetelmä antaa asiakkaille sitä mitä he ha-
luavat, silloin kun he haluavat tietyn laatuisena hyödyntäen mahdollisimman 
vähän voimavaroja (koneet, työvoima, tila ja kesken olevat työt.)’’ (Leaniksi 
2014.) 
3.2.3 Tavarantoimittajat 
’’Tavarantoimittajien valinta kuuluu tuotantovalmiuksien suunnitteluun. Tuotan-
toelämän verkottuminen on korostunut alihankinnan merkitystä. Aikaisemmin 
alihankintaa käytettiin lähinnä kapasiteetin tasaamiseen ja kuormitushuippujen 
hoitamiseen. Nykyisin alihankinnalla on merkittävä osuus tuotannon kokonais-
järjestelmässä.’’ (Lapinleimu, I., Kauppinen. V. & Torvinen. S. 1997, 316.) 
Siirtimen alkutaipaleella ostopuolella selvitetään tavaran toimitusaikoja. Osto-
puolen henkilöstö antaa kuormittajalle listan, josta selviää, milloin tavaran pitäisi 
saapua varastoon. Tavarantoimittajalla voi olla esimerkiksi kiire saada tavaraa 
ajoissa Vahteruksen varastoon, joten kuormittaja joutuu siirtämään luovutuspäi-
vää. 
Haastatteluissa selvisi tapaus, jossa vaippapuoli oli saanut oman osuutensa 
valmiiksi ja lähettänyt vaipan kasaukseen. Kasauksessa huomattiin, että ohutle-
vypuolella ei ole edes aloitettu pakan valmistusta tähän kyseiseen vaippaan. 
Eteenpäin lähti kysely, jossa selvisi, että tavarantoimittaja ei ollut toimittanut 
ohutlevypuolelle materiaalia pakan valmistusta varten. 
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Ostopuolella on voinut sattua inhimillinen virhe, esimerkiksi ostopuoli on saanut 
osaluettelon, ja katsonut että tavaraa on varastossa, vaikka sitä ei olekaan siel-
lä. Toinen vaihtoehto voi olla, että ohutlevypuolen työntekijä on hakenut varas-
tosta tavaraa, mutta on unohtanut kuitata sen. Tällöin järjestelmän mukaan va-
rastossa on edelleen tavaraa, vaikka sitä oikeasti siellä olekaan. Syitä voi olla 
muitakin, mutta nämä kaksi kerrottua ovat ne todennäköisimmät syyt. 
3.2.4 Ohutlevy- sekä vaippapuolet 
Ohutlevy- sekä vaippapuolilla on keskenään hyvin samantapaisia ongelmia. 
Viivästyksiä tuotantoon voivat aiheuttaa tuotteelle tehtävät tarkastukset, tava-
rantoimittajat (tuotetta ei ole toimitettu tai on toimitettu väärää tavaraa) sekä 
kuormitustaulukko. 
Asiakas voi vaatia erinäköisiä testejä pakalle, kuten esimerkiksi PMI-, kovuus-, 
röntgen- ja tunkeumanestetarkastuksen. Röntgentestit voidaan suorittaa itse 
Vahteruksen Santtio-hallissa, mutta siellä voi olla ennestään jo jonoa. Tun-
keumatestit voidaan myös tehdä itse, mutta asiakas voi vaatia testien tekoa ali-
hankkijalla. Alihankkijalla voi olla myös kiirettä entuudestaan, joten taas työt 
viivästyvät. 
Vahterus valmistaa Pruukintiellä erikokoisia pakkoja (ks. kuva 24), niin isoja 
kuin pieniä pakkoja, jotka valmistetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. ’’Mas-
saräätälöinti on tuotantomenetelmä joka painottaa suhteellisen pienten määrien 
tuotantoa kerralla vastaten asiakkaan määrittelemään, ainakin jossain määrin 
räätälöityyn tarpeeseen.’’ (Leaniksi 2014.) Isoiksi pakoiksi luetaan kokoa kuusi 
suuremmat pakat, joita on hitaampi tehdä. Isompien pakkojen kuormituksessa 
on oltava tarkempi, jotta tuotanto läpäisee pakkojen tuotannon ajallaan. Pitää 
osata suhteuttaa viikon tuotantomäärä kapasiteettiin, ja jos isojen pakkojen ky-
syntä kasvaa, pitää kapasiteettia nostaa. 
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Kuva 2. Vahteruksen valmistama pakka (Anttila, R 2013, 25). 
Kuormitustaulukko tuo tuotannon puolelle välillä ongelmia työntekijöille. Esimer-
kiksi, ohutlevypuolella on aloitettu uuden pakan valmistus, kun kuormitustauluk-
koon tulee uusi työ, joka voi olla kiireellinen. Kuormitus on siirtänyt kiireellisem-
män työn listan kärkeen keskeneräisen työn eteen. Keskeytetään vanhan pakan 
valmistus ja aloitetaan uuden kiireellisemmän pakan teko. Kiireellisemmän pa-
kan valmistututtua siirrytään vanhaan takaisin. Aina kun aloitetaan keskeneräi-
nen vanha työ, on riski, että tulee sekaannuksia ja tämän seurauksena viiväs-
tyksiä. Haastatteluissa selvisi, että tämä ongelma esiintyy enemmän ohutlevy-
puolella kuin vaippapuolella. Vaippapuolella työnjohtajat eivät olleet suostuvai-
sia keskeyttämään keskeneräistä työtä. 
Työlistat tuottavat myös jonkin verran ongelmia työntekijöille. Nämä ongelmat 
ovat sen vaikealukuisuus sekä päivittäminen. Listat eivät päivitä itse itseään, 
vaan ne joudutaan päivittämään manuaalisesti. Päivittämisellä tarkoitetaan luo-
vutusviikkoa. Joskus päivittäminen on voinut unohtua, joten tuotantotyöntekijä 
olettaa automaattisesti, että luovutusviikko ei ole muuttunut, joten tuote jää tur-
haan tuotantoon odottamaan seuraavaa työvaihetta. 
Maantieteellinen etäisyys tuottaa myös ongelmia siirtimen valmistuksessa. Näi-
den kahden hallin etäisyys ei ole paljon, noin 1 km. Santtiosta tulee kerran päi-
vässä kuorma-auto hakemaan pakat. Kiireellisempien pakkojen siirtoon on käy-
tössä ohutlevypuolen oma kuorma-auto, mutta sekään ei aina riitä. 
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3.2.5 Tuotannonohjausjärjestelmä 
Tuotannonohjausjärjestelmä on tietokoneella ohjattu tuotannon, jakelun, mate-
riaalihallinnan ja taloushallinnan järjestelmä. Nämä ovat ohjelman erillisiä mo-
duuleita, joita voidaan asentaa erikseen. Tuotannonohjausjärjestelmään kuuluu 
erillisiä ohjelmistoja, jotka ovat toistensa parannelmia tai yhdistelmiä. Nämä 
ohjelmistot ovat: MRP (Material Requirements Planning), MRP II (Manufactur-
ing Resource Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufac-
turing Execution System), APS (Advanced Planning and Scheduling). Vahterus 
käyttää ERP-ohjelmistoa tuotannon ohjaamiseen. ERP-järjestelmällä pyritään 
parantamaan toiminnallista sekä taloudellista tehokkuutta. Järjestelmän avulla 
saadaan integroitua yrityksen eri osastojen tiedot, esimerkiksi varaston kapasi-
teetti ja tuotannon tehokkuus saman tietokannan alaisuuteen. (Tuotannonoh-
jaus. 2013. Wikipedia), (Toiminnanohjaus. 2013. Wikipedia) 
Vahteruksen oman käsityksen mukaan ongelmana on Visman valmistama L7 
ERP-ohjelmisto, se ei ole riittävän laaja yrityksen käyttöön. Ohjelman sisältö on 
liian suppea ja vanhanaikainen, ei saada tarpeeksi tietoa ulos ohjelmasta ja oh-
jelmasta tulostettavilla tiedoilla yritys ei tee mitään. Ohjelma osaa säilyttää tär-
keät tiedot, mutta ei osaa antaa niitä hyödyllisessä muodossa ulos. 
Kuormituksesta vastaava henkilö on koonnut tuotannonohjausjärjestelmän tie-
dot Excel-taulukoksi, jota sanotaan kuormitustaulukoksi. Kuormitustaulukossa 
saadaan tiivistetty tärkeät tiedot siten, että saadaan esille vain ne tiedot, mitä 
halutaan. Toiminta on edelleen manuaalista, joten tämäkin olisi hyvä saada tie-
tokonepohjaiseksi. Jos edellisissä kappaleissa mainitut ongelmat saataisiin yh-
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4 KÄYTÖSSÄ OLEVAT TYÖLISTAT 
Vahteruksella on käytössään työkortti, viikkolista ja kuormituslista, joista selviää 
tuotannon työntekijöille piirustukset, osaluettelot, viikon työt, missä järjestykses-
sä mikäkin pakka tai vaippa valmistetaan, ja onko erityisvaatimuksia pa-
kan/vaipan valmistuksen suhteen. Seuraavissa kappaleissa käsitellään yleisellä 
tasolla Vahteruksen työlistoja. 
4.1 Osaluettelo 
Osaluettelot ovat levylämmönsiirtimen valmistuksessa yksi tärkeimmistä doku-
menteista, näiden dokumenttien avulla selviää siirtimien rakenne. Osaluetteloon 
kuuluvat dokumentit ovat itse osaluettelo (levypakan, vaipan sekä muiden osien 
osaluettelo), hitsauskartta, työkortti, tarkastusraportti sekä siirtimen piirustukset.  
Työkortti on dokumentti, johon työntekijät tekevät kuittauksen, kun oma osuus 
on valmis. Kortista selviää myös levylämmönsiirtimen työvaiheet alusta loppuun 
sekä alkuperäinen kuormituksen päivämäärä, eli mihin päivään mennessä työ-
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4.2 Viikkolista 
Viikkolista on tietokoneelta tulostettava lista, josta selviää siirtimen numero 
(pystytään seuraamaan missä vaiheessa työ on), siirtimen tyyppi (mitä kokoa), 
levymateriaali, erikoistiedot, muut tiedot sekä vahvistettu toimitusaika. Listasta 
selviää myös, onko pakka, vaippa, kasaus, loppuhitsaus ja viimeistely aloitettu. 
Viikkolistassa on kirjain K, eli silloin esimerkiksi vaippa on työn alla. Kirjain P 
tarkoittaa pakan/vaipan olevan valmiina hitsauksesta, mutta ei ole vielä koe-
ponnistettu. Viikkolistassa on myös kirjainyhdistelmä OK, joka tarkoittaa että 
työvaihe on valmis, ja voidaan aloittaa seuraava työvaihe. Jos kaikki työvaiheet 
ovat valmiita (pakka, vaippa, kasaus, loppuhitsaus ja viimeistely), eli listassa on 
OK kaikissa kohdin, niin levylämmönsiirrin on valmis pakattavaksi ja lähetettä-
väksi asiakkaalle. 
4.3 Kuormitustaulukko 
Kuormitustaulukko on Excel-taulukko, johon kuormitus on koonnut jokaiselle 
työvaiheelle (vaippa, pakka, pintakäsittely ja kasaus) oman taulukon, josta sel-
viää tärkeimmät tiedot jokaisessa työvaiheessa.  
4.3.1 Vaippa, pakka, pintakäsittely ja kasaus 
Vaipasta, pakasta, pintakäsittelystä ja kasauksesta on tehty Excel-taulukko 
(kuormitustaulukko), joka on tärkeä osa valmistuksessa. Listasta selviää siirti-
men numero, työnumero ja tyyppi. Siirtimen numerosarjan alta selviävät siirti-
men tiedot, piirustukset ja osaluettelot. Tyyppisarakkeessa voi esimerkiksi lukea 
7WH-226/1/1, tämä vaippa on kokoa seitsemän, eli halkaisija on 700 mm. Tau-
lukosta selviävät tarkemmin siirtimen perusteellisemmat tiedot muun muassa 
suunnittelijan nimikirjaimet, materiaalin puutteet, asiakas, vahvistettu toimitusai-
ka, toimitusviikko ja kirjainlyhenteet OK eli valmis tai K eli tekeillä.  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 
Suoritin Vahteruksella haastatteluja opinnäytetyöhöni liittyen. Kävin haastatte-
lemassa kuormituksesta vastaavaa henkilöä, joka kertoi omia näkemyksiään 
ongelmista, ja samalla hänen mielestään hyviä parannuskeinoja ongelmien kor-
jaamiseen. Pakkapuolella työnjohtaja antoi todella kokonaisvaltaisen kuvan ja 
oman mielipiteensä ongelmista sekä parannusmahdollisuuksista. Pakkapuolen 
haastattelun jälkeen menin vaippapuolelle keskustelemaan vaippapuolen on-
gelmista ja parannusmahdollisuuksista. Siellä selvisi, että vaippapuolella on 
hyvin samantapaisia ongelmia kuin pakkapuolella. Muutama ongelma tuli lisää, 
mutta suurimmaksi osaksi oli hyvin samoja molemmilla puolilla.  
Internetistä löytyi myös jonkin verran aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä, joita olen 
yrittänyt käyttää apuna tätä työtä tehdessäni. Luettuani eri opinnäytetöitä sain 
jonkinlaisen pohjan sisällysluettelon tekemiseen, ja näiden töiden pohjalta sain 
ideoita oma opinnäytetyöni aloitukseen. Sisällysluettelokin muuttuu ajan mittaa 
työtä tehdessään. Kirjastosta lainasin kirjoja jotka käsittelevät tuotantoa, näitä 
kirjoja apuna käyttäen sain tekstiini tärkeää teoriaa. Koulussani on myös ollut 
aiheeseen liittyviä kursseja, joista on jäänyt oppimateriaalia varastoon. Niitä 
hyväksi käyttäen olen palautellut mieleeni esimerkiksi tuotannonohjausjärjes-
telmään liittyviä kysymyksiä, joita minulle on tullut mieleen työtä tehdessäni.  
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6 EHDOTUKSIA ONGELMIEN KORJAUKSEEN 
Haastattelujen pohjalta saatujen ongelmien perusteella, saatiin myös hyviä ide-
oita haastateltavilta, miten ongelmiin voisi puuttua. Ratkaisuja tuli melkein joka 
ongelmaan, toisiin enemmän ja toisiin vähemmän. Nämä ehdotukset ovat kui-
tenkin Vahteruksen omien työntekijöiden kehittelemiä ratkaisuja, joten näihin 
ongelmiin olisi hyvä saada teoriapohjaa sekä näkökulma yrityksen ulkopuolelta. 
6.1 Kuormitus 
Kuormituksen osalta ongelmia olivat listojen luku sekä läpäisyaika. Parannus 
ehdotuksia voisivat olla seuraavat: Alkuperäisestä työkortista poistettaisiin luo-
vutuspäivämäärä kokonaan. Päivämäärää ei laitettaisi alun perinkään siihen, 
tällöin päivämäärä ei olisi sekoittamassa työntekijöitä. Toinen parannusehdotus 
voisi olla niin sanottu ’’apteekin jonotusjärjestelmä’’. Tällä jonotusjärjestelmällä 
tarkoitetaan ohjelmistoa, joka antaa työntekijälle, esimerkiksi hitsaajalle, tiedon, 
jossa on numeroyhdistelmä tai viivakoodi. Tämä numeroyhdistelmä/viivakoodi 
kertoo, mikä pakka/vaippa olisi seuraavaksi vuorossa. Numeroyhdistel-
män/viivakoodin avulla saadaan tietokannasta ulos pakan/vaipan piirustukset ja 
osaluettelot. Protacon Group valmistaa ohjelmistoa nimeltään RoAd. Tämä oh-
jelmisto voitaisiin saada räätälöityä Vahteruksen tarpeiden mukaan, eli esimer-
kiksi saataisiin tieto RoAd-ohjelmistolta mitä siirrintä alettaisiin seuraavaksi val-
mistaa. RoAd-ohjelmisto kattaa muun muassa seuraavat alueet:  
 kappaleiden vastaanotto valmistuslinjalta tai ajoneuvosta 
 kappaleiden lajittelu ja välivarastointi 
 käsittelyprosessi 
 tuotannon kirjaus, lajittelu ja välivarastointi 
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Läpäisyaikaa voidaan yrittää lyhentää vaiheketjuja lyhentämällä: 
 konstruktio- eli rakennemuutoksin 
 monitoimisin konein (tuo lisäkustannuksia) 
 yhdistämällä vaiheita soluperusteisella valmistusjärjestelmällä. 
Koko tuotannon läpäisyaikaan vaikuttavat tilauskohtaisten materiaalien hankin-
nat oman valmistuksen läpäisyn lisäksi. Materiaalien osuus läpäisyajasta saat-
taa olla ratkaiseva. 
(Lapinleimu, I., Kauppinen. V. & Torvinen. S. 1997, 56 ja 58.) 
Tilaus toimitusprosessissa (ks. Kuva 5) on todella monta vaihetta. Vaiheita vä-
hentämällä saadaan läpäisyaikaakin lyhennettyä. Esimerkiksi suunnittelua saa-
tua oman osuutena valmiiksi, dokumentit lähetetään asiakkaalle hyväksyntää 
varten. Tämä vaihe voitaisiin jättää kokonaan pois prosessista. Asiakkaalta pi-
täisi saada sen verran kattavat tiedot, että pystytään tekemään niiden pohjalta 
oikeanlaiset dokumentit. 
6.2 Asiakas 
Asiakkaat tuottavat omat ongelmansa Vahterukselle. Piirustusten hyväksyminen 
voi viedä aikaa ja siirtimen kriteerit muuttuvat kesken tuotannon asiakkaan toi-
veesta. Nämä ovat valitettavia viivästyksiä, ja näitä ei voi ennakoida millään. 
’’Tiedämme, että yritykset pyrkivät tyydyttämään asiakkaan tarpeet. Yritykset, 
joiden asiakkaat ovat tyytyväisiä, ovat todennäköisemmin kannattavampia kuin 
sellaiset, joiden asiakkaat eivät ole tyytyväisiä. Ovatko tehokkaasti toimivien 
tuotantoyksiköiden asiakkaat tyytyväisempiä kuin muiden? Mikäli kyseessä on 
hinnalla kilpaileva standardituote, kuten esimerkiksi teräslevy, asiakkaat ostavat 
tuotteensa todennäköisemmin tehokkaammalta yritykseltä, koska yritys pystyy 




TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Paavo Heikkilä 
Asiakkaan ja yrityksen välille tulisi saada kestävämpi ja luotettavampi side, täl-
löin voitaisiin varmistaa todenmukainen tieto asiakastarpeesta. Saataisiin tietoa 
sekä vanhoista että uusista tuotteiden ominaisuuksista. Asiakkaiden syvällinen 
tunteminen varmistaa samalla pohjan uusien tuotteiden kehittämiselle. (Kajaste 
& Liukko. 1994, 14.) 
Paremman yhteyden luotua, asiakaskin ehkä muistaisi paremmin hyväksyä pii-
rustukset, sekä tietäisi jo heti siirtimen alkutaipaleilla, millaisen tuotteen tarvit-
see. 
6.3 Tavarantoimittajat 
Tavarantoimittajat on seulottu tarkoin läpi, ja on löydetty ne, jotka parhaiten vas-
taavat yrityksen kriteereitä, mutta silti ne tuovat oman ongelmansa tuotantoon. 
Esimerkiksi ei saada tarvittavia materiaaleja sovittuun aikaan. Ensimmäisenä 
parannusehdotuksena voisi olla varaston pääoman lisääminen. Nyt esimerkiksi 
10mm:n päädyt tilataan erikseen, koska niitä ei mene niin montaa kuukaudes-
sa. Tätä sanotaan imuohjaukseksi, joka on tuotannon ohjauksen muoto, jossa 
tuotteita valmistetaan vain, jos asiakkaat niitä tilaavat. (Leaniksi. 2014) Päätyjä 
voisi olla edes muutama kappale varastossa, niin sanotusti pahanpäivän varal-
le. Ongelmia tässä varastointi tavassa myös on, tavara saattaa lojua turhaan 
varastossa, jos näitä 10mm:n päätyjä ei menekään. 
Toinen parannusehdotus voisi olla tavarantoimittajan kanssa sovittu partnership 
(kumppanuus) sopimus, jossa tavarantoimittajasta, jolla on tuotekehitysresurs-
seja ja laaja toimituskyky, voi tulla yrityksen partneri ja täysivaltainen osa toimit-
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Harkita voisi myös välivaraston tekemistä, jossa välivaraston yksi tyyppi työn-
kulkuvarasto toimisi suunnittelun valmistuksen osana, usein tavoitteena olevan 
asiakastilauksen perusteella. Työnkulkuvaraston ainoa tavoite on tehdä virtaus 
joustavaksi poistamalla tiukkatahtisuus. Tällöin solut, koneet tai työasemat pys-
tyvät toimimaan omassa rytmissään. (Lapinleimu, I., Kauppinen. V. & Torvinen. 
S. 1997, 101.) 
’’Nopeus ja luotettavuus ovat jo klassisiksi tulleita vaateita, mutta niiden merki-
tys kasvaa jatkuvasti. Kaikki ketjut pidentävät läpäisyaikaa, niin myös merkitys 
kasvaa jatkuvasti. Samaan aikaan markkinoiden haluama toimitusaika jatkuvas-
ti lyhenee, koska aina joku käyttää lyhyttä toimitusaikaa kilpailukeinona.’’ (La-
pinleimu, I., Kauppinen V. & Torvinen. S. 1997, 317.) 
Kun tavarantoimittajien ongelmat ovat saatu ratkottua, voidaan miettiä, pitäisikö 
osahankintakapasiteettia nostaa. Osahankinnalla tarkoitetaan kaikkiin yrityksen 
myymiin tuotteisiin kuuluvien aineksien, osien ja osakokonaisuuksien hankinta. 
Osahankintatoiminnasta koituvia hyötyjä ovat muun muassa: 
 tuotannon joustavuuden parantaminen 
 mahdollisuus lyhyempiin toimitusaikoihin 
 laadun paraneminen 
 työvaiheen tai osan valmistuskustannusten aleneminen 
 oman tuotannon selkeytyminen. 
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6.4 Ohutlevy- sekä vaippapuoli 
Ongelmia ohutlevypuolella tuottaa testaukset, isojen pakkojen koko, maantie-
teelliset etäisyydet sekä kuormituslistan muuttuminen kesken töiden. Pakkojen 
testauksen tuottamiin ongelmiin ei välttämättä yksinkertaista ratkaisua löydy. 
Pitäisi saada Santtion päästä ajoissa tieto, voiko pakkaa lähettää röntgeniin, tai 
tilataanko alihankkijalta ajoissa testausaikaa.  
Kookkaiden pakkojen valmistaminen on aikaa vievää työtä, joten työntekijät ei 
ehdi tehdä päivässä yhtä monta isoa kuin pientä pakkaa. Kuukauden aikana on 
luvattu jokin x määrä valmistettavan isoja pakkoja, ohutlevypuoli ei ehdi millään 
valmistaa niitä ajallaan, joten yrityksen täytyy nostaa kapasiteettia tai rajoittaa 
isojen pakkojen tuotantoa. Yritetään sijoittaa johonkin viikolle esimerkiksi pelk-
kiä isoja pakkoja, jos vain mahdollista. ’’Tällöin toistuvassa tuotannossa kannat-
taa työt ajoittaa valmistettavaksi mahdollisimman usein. Tämä tarkoittaa ns. 
tasoitetun tuotannon periaatetta. Siinä tuotteen valmistuskertoja ohjausjakson 
aikana lisätään ja eräkokoja pienennetään. Valmistusvälin lyhentäminen pie-
nentää varastoja, lyhentää läpäisyaikaa ja ennen kaikkea luo tuotantoon lyhyen 
aikavälin kiinteän rytmin’’ (ks. kuva 3). (Yrttiaho, E & Ruuti, B. 1992, 6–7) Yri-
tyksillä on yleensä olemassa ennustuslaskelmat tuotteidensa menekistä, joten 
ennusteet ovat tuotannonsuunnittelun tärkeitä työkaluja. Tuotteen markkinat ja 
kysynnän parhaiten tuntevien henkilöiden tulee laatia ennusteet. (Yrttiaho, E & 
Ruuti, B. 1992, 2–12) 
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Kuva 3. Tasoitetun tuotannon periaate (Yrttiaho, E & Ruuti, B. 1992, 6–7). 
Kesken työpäivän voi tulla kuormituslistaan muutoksia, on kiireellisempiä töitä, 
jotka täytyy alta hoitaa pois. Ehdotuksena olisi näiden kiireellisempien töiden 
pistäminen listalle seuraavaksi. Uusi työ voikin olla kiireellisempi, joka täytyisi 
tehdä heti alta pois ja keskeyttää vanha työ, mutta palatessaan vanhaan kes-
keneräiseen työhön, työntekijälle tulee väistämättä sekaannuksia. ’’Asiakas on 
todellinen palkanmaksaja. Jokaisen tulee pitää seuraavaa vaihetta asiakkaa-
naan. Tämä koskee sekä työn laatua, että sisäisiä toimitusaikoja.’’ (Lapinleimu, 
I., Kauppinen. V. & Torvinen. S. 1997, 42.) Jos kuormituksesta tulee kiireelli-
sempi työ, ja vanha työ on esimerkiksi neljän päivän työ, niin tässä tapauksessa 
kannattaa miettiä, tehdäänkö kiireellinen työ alta pois, koska vanha työ on aikaa 
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Ohutlevypuolella niin kuin myös vaippapuolella on soluja, jotka ovat pieniä itse-
näisiä valmistusyksiköitä. ’’Solussa on yleensä työpaikkoja enemmän, kuin hen-
kilöitä. Tämä antaa mahdollisuuden tasata solun sisäistä kuormaa vaihtamalla 
työasemaa. Henkilöstön täytyy olla monitoimista, ja työn tasaus tapahtuu solun 
sisäisinä tehtävän vaihtoina.’’ (Lapinleimu, I., Kauppinen. V. & Torvinen. S. 
1997, 86.)  Yleisesti ottaen tehtävänvaihdokset voivat auttaa työntekijöiden työ-
ilmapiirin paranemiseen. Ei tarvitse päivät pitkät istua saman koneen ääressä, 
ja niin kuin sanonta kuuluu, vaihtelu virkistää. 
Vaippapuolella on hyvin samantapaisia ongelmia kuin ohutlevypuolella. Kerrot-
tiin, että ostopuoli lupaa esimerkiksi viikolle 49 siirtimen valmiiksi. Tuotteen val-
mistuksen kannalta tuotantoon tulee loppuviikoista väkisinkin kiirettä töiden 
osalta, joten pelivaraa olisi hyvä saada loppuviikoille. ’’Lyhyt läpäisyaika antaa 
pelivaraa tuotannon ajoitukseen ja parantaa siten ohjattavuutta. Jos esimerkiksi 
markkinat hyväksyvät neljän viikon toimitusajan ja oma läpäisyaika on kaksi 
viikkoa, toiset kaksi viikkoa voidaan käyttää tuotannon tasoittamiseen.’’ (Lapin-
leimu, I., Kauppinen. V. & Torvinen. S. 1997, 55.) 
6.5 Tuotannonohjausjärjestelmä 
Vahterus käyttää kolmea erillistä listaa työntekoon (viikkolista, kuormitus-
taulukko ja työkortti). Jos nämä kolme listaa saataisiin nivottua tuotannonoh-
jausjärjestelmän avulla, työnteosta tulisi yksinkertaisempaa, helpompaa ja mitä 
luultavimmin virheiden määräkin vähenisi, koska työntekijöiden ei tarvitsisi seu-
rata kolmea listaa samanaikaisesti. Ohjelman avulla tulisi tietoa enemmän, joten 
viikkolistasta voisi saada päivälistan. Ehkä yksi tärkeimmistä ominaisuuksista 
tuotannonohjausjärjestelmällä olisi tieto, onko pakka/vaippa jo aloitettu. Jos ei 
ole, niin lähtee kysely eteenpäin, miksi ei ole aloitettu. Luvussa 6.1 Kuormitus 
kerrottiin ’’apteekin jonotusjärjestelmästä’’. Tuotannonohjausjärjestelmän olisi 
hyvä hallinnoida näitä numeroyhdistelmiä/viivakoodeja ja pitäisi yllä listaa teh-
dyistä ja tekemättömistä töistä. 
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Varaston tilannetta ei ole nyt mahdollista nähdä minkään ohjelman kautta, joten 
tuotannonohjausjärjestelmään olisi hyvä liittää myös varaston reaaliaikainen 
seuranta. Ohjelma ilmoittaisi, jos varastosta on loppumassa materiaali. 
Tiedetään, että siirrin täytyy luovuttaa esimerkiksi viikolla 49, ja tavarantoimittaja 
ei ole toimittanut tavaraa viikon 46 loppuun mennessä, tulee hälytys ja ohjelma 
lähettää kyselyn tavarantoimittajalle. 
Ohjelmaan olisi hyvä saada liitettyä testien ohjaus. Siirtimet lähetetään tuotan-
nosta röntgeniin, ohjelma ilmoittaa jo hyvissä ajoin jos röntgenissä on jonoa, ja 
osataan varata alihankkijalta testausaika. Näin ei synny lisää jonoa, ja aikaa 
säästyy. Luvussa 3.2.4 Ohutlevypuoli selviää, että isojen pakkojen teko on to-
della hidasta hommaa. Järjestelmästä selviäisi, kuinka monta isoa pakkaa on 
tehty, kuinka monta on vielä tekemättä viikon aikana, ja näiden tietojen pohjalta 
tehdään päätös, kannattaako kyseiselle viikolle aloittaa pakkojen teko.  
Järjestelmään olisi myös hyvä saada eri työvaiheiden tilanne, eli missä vai-
heessa työ on. Järjestelmästä tulisi kysely esimerkiksi oston puolelle, jos työ on 
kestänyt liian pitkään tässä työvaiheessa. 
’’Kun lähdetään valitsemaan tuotannonohjausjärjestelmää, yrityksen eri ryhmiltä 
kysytään luonnollisesti niistä asioista, jotka koskevat heidän tehtäviään ja toi-
mintojaan. Eri henkilöiltä kysytään haastatteluissa, mitkä ovat heidän mieles-
tään nykyisen toimintamallin ja tietojenkäsittelyn suurimmat ongelmat.’’ (Vilpola, 
I. & Kouri, I. 2006, 28 ja 29.) Kuormituksesta vastaavaa työntekijä kertoi haas-
tattelutilanteessa mitä hänen mielestään uudelta tuotannonohjausjärjestelmästä 
tarvitaan, ja näiden perusteella yritin etsiä eri valmistajilta sopivaa ohjelmistoa. 
Internetistä löytyi eri tuotannonohjausjärjestelmien valmistajia, ja mielestäni 
parhaimpia ovat Protacon Groupin PDCS tuotannonohjausjärjestelmä sekä 
Siemensin MES (SIMATIC IT) tuotannonohjausjärjestelmä. Protaconin valmis-
tama tuotannonohjausjärjestelmä olisi sovelias Vahterukselle, koska tämä on 
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Siemensin MES (SIMATIC IT)-tuotannonohjausjärjestelmästä saatujen tietojen 
perusteella ohjelmasta sai kattavamman kuvan kuin Protaconin valmistamasta 
ohjelmistosta. Siemensin MES (SIMATIC IT) järjestelmä kattaa yhdeksän eri 
ohjelmistoa, joita ovat muun muavat: 
 SIMATIC IT – Production Suite 
o Simatic IT Production Suite on ohjelmistopaketti, joka on joukko 
täydellisesti integroituja komponentteja, joilla koordinoidaan teh-
taan tuotantoa ja standardoidaan tuotantomenetelmiä yrityksen 
laajuisesti. 
 SIMATIC IT OEE V1.2 SP1 
o SIMATIC IT mahdollistaa Plant Performance Analyzerin (PPA) 
avulla tuotannontehokkuuden seurannan. SIMATIC Overall 
Equipment Effectiveness (OEE) optiolla voidaan laskea tuotannon 
tunnuslukuja ja esimerkiksi ohjaamaan tuotantoa jonkin pullon-
kaulan perusteella. 
 SIMATIC IT Predictive Detailed Scheduler – Interactive 1.0 
o SIMATIC IT -optio PDS-I mahdollistaa realistisen, optimoidun ja 
tarkan tuotannon hienosuunnittelun. Ohjelman avulla henkilöt, jot-
ka tekevät tuotannon suunnittelua, voivat luoda tarkan ja opti-
moidun tuotantosuunnitelman. Ominaisuuksiin kuuluu mm. usei-
den yhtäaikaisten tuotantosuunnitelmien käsittely. 
o Työpöydälle on mahdollista saada erilaisia näkymiä aikatauluista. 
Ohjelma auttaa tuotannonsuunnittelijoita valmiilla algoritmeilla. 
PDS-I sisältää panosprosesseille soveltuvia mallinnuksia. Käyttäjä 
voi myös määritellä sekvensseille omia tuotteiden vaihtoaikoja. 
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7 SEURANTA 
’’Tuskin koskaan onnistutaan tekemään suunnitelmaa, joka toteutuisi sellaise-
naan. Jotta suunnitelma voisi jatkuvasti olla toteutuskelpoinen, on sitä korjattava 
virheellisiltä osilta. Olosuhteet voivat myös muuttua.’’ (Yrttiaho, E & Ruuti, B. 
1992, 7–2) Jos/kun Vahterus onnistuu korjaamaan tuotannossa syntyvät on-
gelmat koskien pakan ja vaipan kohtaamista, olisi suotavaa pitää jonkintasoista 
seurantaa yllä. Seurantaa on hyvä pitää yllä, koska jos korjaukset eivät olekaan 
toivotunlaisia, voidaan niitä muuttaa tai jopa hätätapauksessa palata vanhaan. 
Seurannan luonnetta ja liittymää ohjauskokonaisuuteen voidaan tarkastella oh-
jauspiirin avulla (ks. kuva 4). (Yrttiaho, E & Ruuti, B. 1992, 7–2)  
 
Kuva 4. Ohjauspiiri (Yrttiaho, E & Ruuti, B. 1992, 7–2). 
Seurannan toteutuksessa tulee kohdistaa ohjaus olennaisimpiin asioihin, jotka 
ovat 
 seuranta ennen toteutusta, jolloin tehtävänä on varmistaa, että suunni-
telmat ovat olemassa ja toteutettavissa 
 seuranta toiminnan aikana, tarkoituksena on selvittää, sujuuko toiminta 
oletusten mukaisesti 
 seuranta toiminnan jälkeen, jolloin saadaan lopullinen tieto onnistumises-
ta ja poikkeamista. 
(Yrttiaho, E & Ruuti, B. 1992, 7–2)   
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8 PROSESSIKAAVIO 
Kuvaan 5 on tiivistetysti koottu Vahteruksen tilaus-toimitusprosessi selventä-
mään prosessia työn aloituksesta valmiin pakan toimitukseen. ’’Tilaus-
toimitusprosessi on säilynyt samankaltaisena vuosikymmeniä, vaikka uusia työ-
kaluja ja menetelmiä onkin kehitetty prosessin helpottamiseksi. Tämä perustuu 
asiakkaalta tulleeseen tilaukseen, jonka myyjä ottaa vastaan. Tästä koko pro-
sessi käynnistyy. Tämän prosessin työmäärällä on vaikutusta koko liiketoimin-
nan kannattavuuteen. Samalla se on yksi yrityksen tärkeimmistä liiketoiminta-
prosesseista.’’ (Mäkelä, M. 2014. Tilaus- toimitusprosessi) 
 
Kuva 5. Prosessikaavio tilaus-toimitusprosessista. 
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9 YHTEENVETO 
Työn tavoitteena oli kahden toimipisteen välisen tuotannon tehostaminen, kun 
pakka ja vaippa kohtaavat. Tehostaminen tarkoittaa ongelmien etsimistä ja 
myös niihin ratkaisun löytämistä. Halusin tehdä kattavan yleiskatsauksen on-
gelmista, sekä myös ratkaisuista. 
Ongelmia tuottivat ihan tuotantoprosessin alusta yrityksen tuotannonohjausjär-
jestelmä, kuormitus ja kuormituksen taulukot. Tuotannon loppupäässä ongelmia 
olivat kiire, tavarantoimittajat, dokumenttien tulkitseminen sekä uuden työn prio-
riteetti, vaikka vanhakin työ oli vielä kesken. 
Ratkaisuja on löytynyt melkein jokaiseen ongelmakohtaan, mutta kaikki eivät 
ole heti toteutettavia ratkaisuja. Esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmä tuottaa 
yritykselle ja varsinkin kuormituksesta vastaavalle henkilölle harmaita hiuksia. 
Helpoin ja ehkä paras tapa olisi uusia tuotannonohjausjärjestelmä. Jos markki-
noilta löytyy Vahterukselle räätälöity järjestelmä, ja uudella ohjelmalla saataisiin 
kaikki kattavasti yhden ohjelman alle, niin silloin ei tulisi näitä epäselvyyksiä ja 
ehkäpä tuotannon loppuvaiheessa tapahtuva levylämmönsiirtimen pakan ja vai-
pan kohtaaminen ei olisi yhtä ongelmallista, kuin se nyt välillä on.  
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